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PROGETTO DEFINITIVO

Cronoprogramma
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1 PROGETTO ESECUTIVO
a Esecutivo/definitivo elettromeccanico per SIF
b Esecutivo completo

2 OPERE ESEGUIBILI AD IMPIANTO IN FUNZIONE
a Interro cavo
b nuovi plinti di linea
c Piano interrato stazione di Pila

3 APPRONTAMENTO MATERIALI 
a Approntamento materiali in stabilimento

4 SMONTAGGI E DEMOLIZINI
a Smontaggio carpenteria
b Smontaggio opere elettromeccaniche
c Demolizioni CA

5 OPERE CIVILI 
a Opere strutturali e locali di comando
b Finiture e locali diversi
c Carpenterie e coperture

6 OPERE ELETTROMECCANICHE
a Montaggio stazioni
b Montaggio sostegni di linea
c Cablaggi elettrici e idraulici
d Montaggio fune
e Montaggio veicoli

7 MESSA A PUNTO E COLLAUDI INTERNI
a Messa a punto meccanica
b Messa a punto elettrica
c Esame MI della fune
d Collaudi e prove interne

8 COLLAUDI E APERTURA AL PUBBLICO
a Accettazione provvisoria e cert. ultimazione lavori
b Collaudo con Ministero dei Trasporti
c Determinazione e apertura al pubblico esercizio
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